

**Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в
Генеральный план Урикковского муниципального образования Иркутского района**

| № п/п | Виды работ | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
|----------|---|---|---|
| 1 | Принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план Урикковского муниципального образования | февраль 2018 | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 2 | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Урикковского муниципального образования | В течении 10 (десяти) дней с даты принятия решения | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 3 | Проведение работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план Урикковского муниципального образования | Срок по договору на подготовку проекта | |
| 4 | Проверка проекта внесения изменений в Генеральный план Урикковского муниципального образования | В течении 10 (десяти) календарных дней | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 5 | Размещение в ФГИС ТП проекта о внесении в Генеральный план Урикковского муниципального образования | Не менее чем за 3 (три) месяца до утверждения проекта о внесении изменений в Генеральный план Урикковского муниципального образования | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 6 | Направление проекта внесения изменений в Генеральный план Урикковского муниципального образования главе Урикковского муниципального образования | В течении 3 (трех) дней после завершения | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 7 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Урикковского муниципального образования | В срок не позднее чем через 10 (десять) дней со дня получения проекта о внесении изменений в Генеральный план Урикковского муниципального образования | Глава Урикковского муниципального образования |

| | | | |
|----|--|---|---|
| 8 | Опубликование решения о проведении публичных слушаний | В течении 10 (десяти) дней со дня принятия решения | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 9 | проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план Уриковского муниципального образования | В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 10 | Обеспечение подготовки заключения о проведении публичных слушаний | В течение 3 (трех) дней со дня проведения публичных слушаний | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 11 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течение 5 (пяти) дней со дня подготовки заключения | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 12 | Внесение изменений в проект внесения изменений в Генеральный план Уриковского муниципального образования с учетом результатов публичных слушаний и предоставление его главе Уриковского муниципального образования | Срок определяется дополнительно, в зависимости от корректировки | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 13 | Принятие решения о направлении проекта внесения изменений в Генеральный план Уриковского муниципального образования в Думу Уриковского муниципального образования или об отклонении проекта и о направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течении 10 (десяти) дней после представления проекта внесения изменений в Генеральный план Уриковского муниципального образования | Глава Уриковского муниципального образования |
| 14 | Принятие решения Думой Уриковского муниципального образования с учетом протоколов и заключения о результатах публичных слушаний | | |
| 15 | Опубликование Решения в установленном порядке | В течении 10 (десяти) дней со дня утверждения | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |
| 16 | Размещение утвержденного Генерального плана Уриковского муниципального образования на сайте ФГИС ТП | В срок не более 10 (десяти) дней со дня утверждения | Отдел градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации |

И.о. главы администрации

П.К. Мараев